

Утверждаю:
Заместитель главного инженера АО «Регионгаз-инвест»
_____ Е.В.Тельпухов
«04» мая 2023г.

Согласовано:
Заместитель главы администрации
Начальник управления по городскому
хозяйству и жилью Артемовского ГО
_____ А.И.Угланова

Согласовано:
Председатель ТУ п.Буланаш
Артемовского городского округа
_____ А.А.Губанов
«__» _____ 2023г.

Согласовано:
ООО «СВТТК» директор
_____ Д.Ю.Шпехт
_____ 2023г.



График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей филиала АО «Регионгаз-инвест» в п.Буланаш

№п.п.	Дата и время проведения испытаний	Участок сети
1.	С 10.00 16.05.2023г. до 17.00 16.05.2023г.	Участок тепловой сети от котельной до ТП «62 квартал»
2.	С 10.00 17.05.2023г. до 17.00 17.05.2023г.	Участок тепловой сети от котельной до СПД

И.о.руководителя филиала в п.Буланаш

А.Н.Кучин