

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера
АО «Регионгаз-инвест»
Е.В. Тельпухов

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель филиала
АО «Регионгаз-инвест» в г. Нижний Тагил
С.Н. Козлов

ГРАФИК

проведения летних ремонтов на котельных цеха эксплуатации оборудования котельных
филиала АО «Регионгаз-инвест» в г. Нижний Тагил
на 2023 г.

№ п/п	Наименование котельной	Май	Июнь	Июль	Август	Прим.
1	Котельная «ГТМ»	23.05–02.06				
2	Котельная «ЗИК»			18.07-27.07		
3	Котельная «ВМЗ»		12.06-16.06			
4	Котельная «УПИ»		Водогрейная котельная работает Паровая котельная стоит все лето			
5	Котельная «МИЗ»		05.06-09.06			
			Котельная стоит все лето			
6	Котельная «25-квартал»		19.06-23.06			
7	Котельная «Зеленстрой»		Котельная стоит все лето			
8	Котельная «Сокол»			10.07-14.07		
9	Котельная «ЗСОС»		Котельная стоит все лето			
10	Котельная «Звёздный»	10.05-13.05				
11	Котельная № 31			03.07-07.07		
12	Котельная № 21		Котельная стоит все лето			
13	Котельная № 78			18.07-27.07		
			Вода проходит транзитом без СЭН			
14	Котельная № 4			18.07-27.07		
15	Котельная № 93			18.07-27.07		
			Вода проходит транзитом без СЭН			
16	Котельная № 109			18.07-27.07		
17	Котельная № 27		26.06-30.06			
18	Котельная № 36			18.07-27.07		
			Вода проходит транзитом без СЭН			
19	Котельная «Н. Черемшанка»		Котельная стоит все лето.			
20	Котельная «Евстюниха»		Котельная стоит все лето.			
21	Котельная «Черноисточинск»	29.05-01.06.				
22	Котельная № 19			31.07-04.08		
23	Котельная № 17		Котельная стоит все лето.			
24	Котельная «Старатель»				07.08-11.08	
25	Котельная «Уралец»				07.08-11.08	

Начальник цеха
эксплуатации оборудования котельных
филиала АО «Регионгаз-инвест» в г. Н. Тагил

В.А.Захваткин