

Утверждаю:
Заместитель генерального директора
главный инженер АО «Регионгаз-инвест»
М.И.Шестаков
« _____ » _____ 2025г.

Согласовано:

Начальник управления по городскому
хозяйству и жилищно-коммунальному
обеспечению Артемовского МО
А.И.Угланова
« _____ » _____ 2025г.

Согласовано:
« _____ » _____ 2025г.

« _____ » _____ 2025г.

Согласовано:

Председатель ТУ АМО п.Буланаш

« _____ » _____ 2025г.

« _____ » _____ 2025г.

График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей филиала АО «Регионгаз-инвест» в п.Буланаш

№п.п.	Дата и время проведения испытаний	Участок сети
1.	С 09.00 19.05.2025г. до 14.00 19.05.2025г.	Участок тепловой сети от котельной до ТП «62 квартал»
2.	С 09.00 16.05.2025г. до 14.00 16.05.2025г.	Участок тепловой сети от котельной до СПД

И.о.руководителя филиала в п.Буланаш

С.А.Кожевин