

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора -
главный инженер
АО «Регионгаз-инвест»
М.И. Шестаков

СОГЛАСОВАНО:

Зам. Главы Администрации
города Нижний Тагил по городскому
хозяйству и строительству
Е.В. Копысов

РАБОЧИЙ ГРАФИК

проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность
тепловых сетей, ремонтов котельных в зоне обслуживания единой теплоснабжающей организации,
филиала АО «Регионгаз-инвест» в МО город Нижний Тагил
на 2025 год

№ п/п	Этапы проведения гидравлических испытаний	Дата ремонта (остановки) котельных	Дата испытания тепловых сетей
1	Котельная «ЗСОС»	в летний период остановлена, ГВС нет	05.05.25 (понедельник)
2	Котельная «Зеленстрой»	в летний период остановлена, ГВС нет	06.05.25 (вторник)
3	Котельная ДОК «Звездный»	12.05 - 16.05.2025	12.05.25 (понедельник)
4	Котельная № 25 квартал	16.06 - 20.06.2025	13.05.25(вторник)
5	Котельная № 27	23.06 - 27.06.2025	14.05.25 (среда)
6	Котельная №31	30.06 - 04.07.2025	15.05.25 (четверг)
7	Котельная пос. «Н.Черемшанка»	в летний период остановлена, ГВС нет	16.05.25 (пятница)
8	Котельная пос. «Евстюниха»	в летний период остановлена, ГВС нет	16.05.25 (пятница)
9	Котельная №4, №78	15.07 – 24.07.2025	19.05.25 (понедельник)
10	Котельная пос. «Черноисточинск»	19.05 - 23.05.2025	19.05.25 (понедельник)
11	Котельная «ЗИК»	15.07 - 24.07.2025	21.05.25 (среда)
12	Котельная «МИЗ»	в летний период остановлена, ГВС с котельной ЗИК	21.05.25 (среда)
13	Котельная пос. «Уралец»	11.08 - 15.08.2025	22.05.25 (четверг)
14	Котельная №21	в летний период остановлена, ГВС нет	26.05.25 (понедельник)
15	Котельная «УПИ»	09.06-11.06.2025	26.05.25 (понедельник)
16	Котельная ГГМ	27.05 - 05.06.2025	27.05.25 (вторник)
17	Котельная пос. «Старатель»	04.08 – 08.08.2025	28.05.25 (среда)
18	Котельная №93	в летний период остановлена, ГВС с 4 и 109 котельных	29.05.25 (четверг)
19	Котельная №109	15.07 – 24.07.2025	29.05.25 (четверг)
20	Котельная «ВМЗ» • Тепловая сеть от ЦТП-2 (8 МКР, Елизарова гора) • Тепловая сеть от ЦТП-3 (Серебрянский тракт)	07.07 – 11.07.2025	03.06.25 (вторник)
21	Котельная «ВМЗ» • Магистральная тепловая сеть от котельной до ЦТП№2,3 • Тепловая сеть от ЦТП-2 до жилых домов (7 МКР)	07.07 – 11.07.2025	04.06.25 (среда)
22	Котельная «ВМЗ» • Тепловая сеть на потребителей промышленной площадки завода	07.07 – 11.07.2025	05.06.25 (четверг)
23	Котельная «Сокол»	09.06.-11.06.2025	09.06.25 (понедельник)
24	Котельная №17	в летний период остановлена, ГВС нет	10.06.25 (вторник)
25	Котельная №19	28.07 - 01.08.2025	10.06.25 (вторник)
26	Котельная квартала №36	в летний период остановлена, ГВС с котельной ЗИК	16.06.25 (понедельник)

(Даты испытаний могут быть скорректированы исходя из показателей среднесуточных значений температуры наружного воздуха)

И.о. руководителя филиала АО «Регионгаз-инвест»
в г. Нижний Тагил

Начальник ЦЗОК АО «Регионгаз-инвест» в г. Нижний Тагил

Начальник ЦТС АО «Регионгаз-инвест» в г. Нижний Тагил

/С.Н. Козлов/

/В.А. Захваткин/

/Д.А. Соловьев/