

Согласовано:

И. о. заместителя генерального директора -

Главного инженера


Е.В. Тельпухов

Утверждаю:

Генеральный директор


« » _____ А.С. Фисенко
2026г.

П Л А Н

ПОДГОТОВКИ АО «Регионгаз-инвест» к ОЗП 2026-2027 г.г.

Настоящий План разработан на основании анализа прохождения периодов отопительных периодов (Приложение 1 к Плану), Правил обеспечения готовности к отопительному периоду включая Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234, а также в целях обеспечения безопасной и безаварийной эксплуатации производственных объектов Общества в осенне-зимний период 2026/2027г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный	Примечание (...)*
1	Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя	15.05.2026	Начальник УЭТИСиГХ (Гапенков М.Н.), Руководители филиалов	(1.6.4)
2	Выявление недостатков и нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок по прошедшему отопительному периоду, разработка мероприятий по устранению выявленных дефектов и нарушений	20.05.2026	Начальник УЭТИСиГХ (Гапенков М.Н.), Руководители филиалов	
3	Актуализация документации об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	24.05.2026	Начальник УЭТИСиГХ (Гапенков М.Н.), Начальник группы ремонтно (Афанасьев В.Е.)	(1.5)
4	Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность, подготовка актов, оформление заявок на приобретение МТР для проведения внеплановых работ	31.05.2026	Начальник УЭТИСиГХ (Гапенков М.Н.), Главный диспетчер (Зарипов С.Р.), Руководители филиалов	(1.6.5)
5	Очистка и промывка тепловых сетей, тепловых пунктов	10.09.2026	Начальник УЭТИСиГХ (Гапенков М.Н.), Руководители филиалов	(1.6.7)

6	Организация проведения ремонтных работ в соответствии с утвержденным графиком, наличием МТР	Постоянно	И. о. ЗГД-Главного инженера (Гельгухов Е.В.), Начальник УЭТИСиГХ (Гапенков М.Н.), Начальник группы ремонтников (Афанасьев В.Е.)	
7	Обеспечение подготовки закупочной документации для приобретения ТМЦ и выполнение услуг с целью выполнения плана мероприятий по подготовке филиалов к отопительному сезону 2025-2026 гг.	Постоянно	Начальник УЭТИСиГХ (Гапенков М.Н.), Начальник группы снабжения (Загруднинова Э.Р.)	
8	Направление информационным письмом потребителям тепловой энергии о проведении мероприятий по подготовке объектов к ОЗП	10.06.2026	Начальник ПТГ (Гейде В.Г.),	
9	Пересмотр Положения об оперативно-диспетчерском управлении (диспетчерской службе)	10.06.2026	Главный диспетчер (Зарилов С.Р.)	(1.1.3)
10	Пересмотр (при необходимости) перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования (для ОПО и не ОПО)	31.08.2026	Начальник УЭТИСиГХ (Гапенков М.Н.), Руководители филиалов	(1.1.4.1), (1.1.4.2)
11	Пересмотр (при необходимости) производственных инструкций	31.08.2026	Начальник УЭТИСиГХ (Гапенков М.Н.), Руководители филиалов	(1.1.5)
12	Контроль за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети, проложенных в непроходных каналах, и при бежанальной прокладке	31.08.2026	Начальник УЭТИСиГХ (Гапенков М.Н.), Руководители филиалов	(1.6.6)
13	Обучение персонала и проверка знаний предусмотренных Правилами технической эксплуатации электростановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	Постоянно	Начальник отдела ПБ, ОТ и ОС (Стожок А.М.)	(1.6.1.1), (1.6.1.2)
14	Обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	Постоянно	Начальник отдела ПБ, ОТ и ОС (Стожок А.М.), Главный диспетчер (Зарилов С.Р.), Руководители филиалов	(1.1.7)
15	Актуализация (при необходимости) организационно-распорядительных документов (приказы) о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых	Постоянно	Начальник отдела ПБ, ОТ и ОС	(1.1.8.1) (1.1.8.2)

	энергостановок, о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО		(Стожок А.М.)	
16	Пересмотр (при необходимости) инструкций по охране труда, порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	Постоянно	И. о. ЗГД-Главного инженера (Тельгухов Е.В.) Начальник отдела ПБ, ОТ и ОС (Стожок А.М.)	(1.1.9)
17	Проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;	31.08.2026	Начальник УЭТИСИГХ (Гапенков М.Н.), Начальник отдела ПБ, ОТ и ОС (Стожок А.М.), Руководители филиалов	
18	Укомплектование эксплуатационных подразделений филиалов (участков) персоналом, включая диспетчерский персонал и персонал аварийных служб Общества, в соответствии со штатным расписанием.	31.08.2026	Начальник сектора по персоналу и соц. программам (Халикова Э.И.), Руководители филиалов и участков	(1.1.1)
19	Разработка графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей	01.09.2026	Ведущий инженер-теплоэнергетик (Иванов М.М.)	
20	Разработка и заключение соглашений об управлении системами теплоснабжения муниципальные образований	02.09.2026	Главный диспетчер (Зарипов С.Р.)	(1.1.2)
21	Проверка укомплектованности групп (аварийно-восстановительных бригад) ликвидации аварийных ситуаций. Заклочить, установленным порядком, договора с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (ПАСФ) на проведение газоспасательных работ. Обеспечить контроль создания и наличия резервов финансовых и материальных средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.	02.09.2026	Начальник отдела ПБ, ОТ и ОС (Стожок А.М.), Начальник группы по ГОиЧС (Самсонов В.Н.), Руководители филиалов и участков	
22	Разработка и согласование с органами местного самоуправления планов ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливно- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.	02.09.2026	И. о. ЗГД-Главного инженера (Тельгухов Е.В.), Главный диспетчер (Зарипов С.Р.), Начальник отдела ПБ, ОТ и ОС (Стожок А.М.)	(1.8)

			Руководители филиалов и участков	
23	Контроль своевременности проведения противовазварийных тренировок	Постоянно	Главный диспетчер (Зарипов С.Р.), Начальник отдела ПБ, ОГ и ОС (Стожок А.М.)	(1.1.10)
24	Проверка работоспособности установок для поддержания водно-химического режима, актуализация (при необходимости) инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и инструкции по ведению водно-химического режима.	02.09.2026	Инженер-химик (Салтыков А.А.)	(1.3)
25	Актуализация (при необходимости) паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением	02.09.2026	Начальник ПТТ (Гейде В.Г.), Руководители филиалов	(1.6.1.1) (1.6.1.2)
26	Проведение комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения	02.09.2026	И. о. ЗГД-Главного инженера (Тельпухов Е.В.), Руководители филиалов, Начальник отдела ПБ, ОГ и ОС (Стожок А.М.) – в части ЭПБ	(1.6.2)
27	Проведение осмотра дымовых труб (при необходимости - обследование), с отражением результатов отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура.	02.09.2026	И. о. ЗГД-Главного инженера (Тельпухов Е.В.) Руководители филиалов, Начальник отдела ПБ, ОГ и ОС (Стожок А.М.) – в части ЭПБ	(1.6.3)
28	Опробование работоспособности оборудования насосных станций	15.09.2026	Начальник УЭТМСИГХ (Гапеенков М.Н.), Руководители филиалов	(1.6.9)
29	Подготовка справки об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период	15.09.2026	Начальник отдела ПБ, ОГ и ОС (Стожок А.М.)	(2)
30	Выполнение режимно-наладочных испытаний в установленные сроки	30.09.2026	Инженер-теплоэнергетик (Морозов С.В.), Главный специалист отдела ПТО	(1.2.2)

	Организация проверки технического состояния резервных источников электрооборудования производственных объектов (генераторные установки, резервные вводы электрооборудования)		ф-ла в г. Н.Тагил (Чекушин М.В.)	
31	Организация проверки технического состояния резервных источников электрооборудования производственных объектов (генераторные установки, резервные вводы электрооборудования)	02.10.2026	Инженер-энергетик (Пудова П.С.), Руководители филиалов	
32	Приказ о результатах проведения ремонтных работ и начале ОЭП	02.09.2026 – 16.09.2026	И.о. ЗГД-Главного инженера (Тельгухов Е.В.)	
33	Подача Заявки на подачу газа в УСГ и ГРО	02.09.2026 – 08.09.2026	Главный специалист отдела эксплуатации газового хозяйства (Перепелка И.Ф.)	
34	Подготовка и пуск оборудования котельных и тепловых сетей на основании постановлений глав администрации муниципалитетов о начале ОЭП	02.09.2026 – 30.09.2026	Начальник УЭТИСиГХ (Гаеенков М.Н.), Руководители филиалов	
35	Подготовка и сдача узлов учета котельных, проведение пломбирования СИ в соответствии с требованиями законодательства. Проверка работоспособности узлов учета на источниках, пересмотр (при необходимости) актов разграничения.	02.09.2026 – 11.10.2026	Начальник УЭТИСиГХ (Гаеенков М.Н.), Руководители филиалов	(1.4)
36	Инвентаризация тепловых нагрузок потребителей. Подготовка актов разграничения балансовой принадлежности	09.09.2026	Начальник отдела реализации (Христенко Т.Н.), Руководители филиалов	
37	Актуализация (при необходимости) температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период	01.08.2026	Ведущий инженер- теплоэнергетик (Иванов М.М.)	(1.2.1)
38	Формирования первичных заявок на поставку МТР по итогам проведения ремонтных работ (на основе выявленных дефектов оборудования). Подготовка заявок на приобретение МТР по результатам пусковых операций	15.09.2026 – 01.11.2026	Начальник УЭТИСиГХ (Гаеенков М.Н.), Руководители филиалов	
39	Подготовка к ОЭП электротехнического оборудования, ремонт электродвигателей, визуальный осмотр электроустановок, измерение сопротивления изоляции, испытание трансформаторного масла, испытание силовых трансформаторов, проверка работоспособности автоматических выключателей, проверка на работоспособность систем АВР.	01.10.2026	Инженер-энергетик (Пудова П.С.), Руководители филиалов	
40	Обеспечение работников полным комплектом соответствующей утепленной и теплой спецодежды, теплой специальной обуви и другими средствами индивидуальной защиты от холода для работы в ОЭП, организация контроля за наличием, комплектностью и исправностью данных средств индивидуальной защиты;	01.10.2026	Начальник отдела ПБ, ОТ и ОС (Стожок А.М.)	
41	Заключение (при необходимости перезаключение) договоров обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской	01.10.2026	Начальник отдела ПБ, ОТ и ОС (Стожок А.М.)	(1.6.12)

	ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте			
42	Проверка готовности сил и средств объектового звена РСЧС Общества к применению по назначению. Подготовка и проведение КШУ	01.10.2026 - 14.10.2026	И.о. ЗГД-Главного инженера (Гельпухов Е.В.), Начальник группы по ГО и ЧС (Самсонов В.Н.)	
43	Обеспечение подготовки автотранспорта АО «Регионгаз-инвест» к прохождению ОЗП. Проведение осмотра транспортных средств, в том числе зимней резины, составление актов, приобретение расходных материалов (омывающие жидкости, моторные масла, фильтры и т.д.), закупка автомобильных шин	15.10.2026	Начальник отдела по общим вопросам (Благодарева Н.Ю.), Руководители филиалов	
44	Заключение договоров поставки природного газа на отопительный сезон 2025-2026 г.г.	15.10.2026	Главный специалист отдела эксплуатации газового хозяйства (Пережелка И.Ф.)	(1.6.10.1) (1.6.10.2)
45	Создание аварийного запаса, материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	15.10.2026	Начальник группы ремонт (Афанасьев В.Е.), Начальник группы снабжения (Загруднинова Э.Р.)	(1.6.11)
46	Взаимодействие с потребителями, теплосетевыми организациями, производителями тепловой энергии и смежными инфраструктурными организациями в рамках подготовки к ОЗП	Постоянно	Руководители филиалов	
47	Проверка узлов учета потребителей тепловой энергии	Постоянно	Начальник УЭТЭСиГХ (Гапенков М.Н.), Руководители филиалов Начальник отдела реализации	
48	Анализ дебиторской задолженности за поставленные ресурсы и услуги (тепловая энергия, ГВС, транспортировка газа, ВДГО). Подготовка перечней потребителей, имеющих неоплаченную дебиторскую задолженность и предлагаемых к отключению (ограничению). Ограничение потребителей	Постоянно	Руководитель отдела эксплуатации газовых сетей и развития газового бизнеса (Попов С.В.), Руководители филиалов	
49	Подготовка инвентаря, механизмов, оборудования и машин для уборки от снега, антигололедных средств и др. компонентов для обеспечения своевременной уборки снега, удаления наледи и обработку антигололедными средствами путей	15.10.2026	Руководители филиалов	

	движения персонала вне помещений, пешеходных дорожек, лестниц, площадок обслуживания оборудования, мест посадки и высадки персонала из автотранспорта		
50	Утепление дверных, оконных и технологических проемов зданий Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности: - проверка водопроводов противопожарного водоснабжения; - проверка гидрантов; - проверка исправного состояния и свободного доступа к пожарным кранам; - проверка работоспособности систем пожарной сигнализации; - проверка укомплектованности объектов первичными средствами пожаротушения; - очистка территорий, прилегающих к взрывоопасным и пожароопасным объектам от травы, кустарников, деревьев, горючего мусора, отходов производства и их организовать вывоз с территории Общества; - проверка готовности зданий с массовым пребыванием людей и проведение практической тренировки (эвакуации) лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте; - проверка административно-бытовых, складских и других помещений Общества и Подрядчиков, на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, наличия неисправного электрооборудования, электрообогревательных приборов открытого исполнения, а также мест хранения баллонов с горючими газами и мест хранения горюче-смазочных материалов.	15.10.2026	Руководители филиалов
51		15.10.2026	Начальник отдела ПБ, ОТ и ОС (Сгожок А.М.), Руководители филиалов
52	Опробование работ котельных на резервном топливе	25.10.2026	Начальник УЭТИСИГХ (Гапенков М.Н.), Инженер- теплоэнергетик (Морозов С.В.), Руководители филиалов
53	Получение актов и паспортов готовности котельных и тепловых сетей (пофиллиально)	25.10.2026 – 30.10.2026	И.о. ЗГД-Главного инженера (Тельпухов Е.В.), Руководители филиалов

* - Нумерация соответствует Приложению №2 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234

К настоящему Плану прилагаются:

1. Приложение 1. Анализ прохождения отопительных периодов 2023-2024 г.г., 2024-2025 г.г., 2025-2026 г.г., произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении.
2. Приложение 2. График приостановки услуги горячего водоснабжения от котельных АО «Регионгаз-инвест» для производства планово-предупредительных ремонтов в 2026 году.
3. Приложение 3. План ремонтов на 2026 год.

4. Приложение 4. Мероприятия по подготовке потребителей к ОЗП 2026-2027 г.г. (для потребителей «Регионгаз-инвест», не разрабатывающих собственных Планов подготовки).

Разработал:

Начальник управления эксплуатации тепловых источников,
сетей и газового хозяйства



М.Н. Гапеев