

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. заместителя генерального директора-
главного инженера
АО «Регионгаз-инвест»
Е.В. Тельпухов

СОГЛАСОВАНО:

Зам. Главы Администрации
города Нижний Тагил по городскому
хозяйству и строительству
Е.В. Копысов

РАБОЧИЙ ГРАФИК

проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность
тепловых сетей, ремонтов котельных в зоне обслуживания единой теплоснабжающей организации,
филиала АО «Регионгаз-инвест» в МО город Нижний Тагил
на 2026 год

№ п/п	Этапы проведения гидравлических испытаний	Дата ремонта (остановки) котельных	Дата испытания тепловых сетей
1	Котельная «ЗСОС»	в летний период остановлена, ГВС нет	05.05.26 (вторник)
2	Котельная ДОК «Звездный»	11.05 - 15.05.2026	06.05.26 (среда)
3	Котельная «Зеленстрой»	в летний период остановлена, ГВС нет	12.05.26 (вторник)
4	Котельная № 25 квартал	15.06 - 19.06.2026	13.05.26(среда)
5	Котельная № 27	22.06 - 26.06.2026	14.05.26 (четверг)
6	Котельная №21	в летний период остановлена, ГВС нет	15.05.26 (пятница)
7	Котельная пос. «Н.Черемшанка»	в летний период остановлена, ГВС нет	18.05.26 (понедельник)
8	Котельная пос. «Евстюниха»	в летний период остановлена, ГВС нет	18.05.26 (понедельник)
9	Котельная №4, №78	14.07 – 23.07.2026	19.05.26 (вторник)
10	Котельная пос. «Черноисточинск»	18.05 - 22.05.2026	19.05.26 (вторник)
11	Котельная №31	29.06 - 03.07.2026	20.05.26 (среда)
12	Котельная «УПИ»	08.06-10.06.2026	20.05.26 (среда)
13	Котельная пос. «Уралец»	10.08 - 14.08.2026	21.05.26 (четверг)
14	Котельная ГГМ	26.05 - 04.06.2026	26.05.26 (вторник)
15	Котельная «ЗИК»	14.07 - 23.07.2025	27.05.26 (среда)
16	Котельная «МИЗ»	в летний период остановлена, ГВС с котельной ЗИК	27.05.26 (среда)
17	Котельная пос. «Старатель»	03.08 – 07.08.2026	28.05.26 (четверг)
18	Котельная «Сокол»	08.06.-10.06.2026	29.05.26 (пятница)
19	Котельная «ВМЗ» • Тепловая сеть от ЦТП-2 (8 МКР, Елизарова гора) • Тепловая сеть от ЦТП-3 (Серебрянский тракт)	06.07 – 10.07.2026	02.06.26 (вторник)
20	Котельная «ВМЗ» • Магистральная тепловая сеть от котельной до ЦТП№2,3 • Тепловая сеть от ЦТП-2 до жилых домов (7 МКР)	06.07 – 10.07.2026	03.06.26 (среда)
21	Котельная «ВМЗ» • Тепловая сеть на потребителей промышленной площадки завода	06.07 – 10.07.2026	04.06.26 (четверг)
22	Котельная №93	в летний период остановлена, ГВС с 4 и 109 котельных	09.06.26 (вторник)
23	Котельная №109	14.07 – 23.07.2026	09.06.26 (вторник)
24	Котельная №17	в летний период остановлена, ГВС нет	11.06.25 (четверг)
25	Котельная №19	27.07 - 31.07.2026	11.06.25 (четверг)
26	Котельная квартала №36	в летний период остановлена, ГВС с котельной ЗИК	15.06.26 (понедельник)

(Даты испытаний могут быть скорректированы исходя из показателей среднесуточных значений температуры наружного воздуха)

И.о. уководителя филиала АО «Регионгаз-инвест»
в г. Нижний Тагил

/С.Н. Козлов/

Начальник ЦЭОК АО «Регионгаз-инвест» в г. Нижний Тагил

/В.А. Захваткин/

Начальник ЦТС АО «Регионгаз-инвест» в г. Нижний Тагил

/Д.А. Соловьев/