

Муниципальное унитарное предприятие
**«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
 ИРБИТСКОГО РАЙОНА»**

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель филиала в г. Ирбит и
 Ирбитского МО
 АО «Регионгаз-инвест»
 А.А. Бедрип



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы
 Ирбитского МО по ЖКХ
 Ф.М. Конев



Исполнительный директор
 МУП «ЖКХ Ирбитского района»
 М.А. Сивков



13.04.2026 г.

График гидравлических испытаний теплосетей
 МУП «ЖКХ Ирбитского района»
 на конец отопительного сезона 2025-2026 гг.

№ п/п	Адрес котельной	Дата заполнения и гидравлических испытаний
1	п. Пионерский тепловые сети от котельной РГИ №12	18.05.2026 г.
2	п. Пионерский тепловые сети от котельной РГИ №13	18.05.2026 г.
3	п. Спутник тепловые сети от котельной РГИ №8	19.05.2026 г.
4	д. Гаева тепловые сети от котельной РГИ №9	19.05.2026 г.
5	д. Фомина тепловые сети от котельной РГИ №19	18.05.2026 г.
6	п. Зайково тепловые сети от котельной РГИ №20	20.05.2026 г.

График заполнения теплосетей от котельных МУП «ЖКХ Ирбитского района»

№ п/п	Адрес котельной	Дата гидравлических испытаний
1	Кот. №1 д. Речкалова	15.05.2026 г.
2	Кот. №2 д. Дубская	22.05.2026 г.
3	Кот. №3 с. Харловское	15.05.2026 г.
4	Кот. №4 с. Пьянкова	15.05.2026 г.
5	Кот. №5 п. Зайково (школа № 2)	18.05.2026 г.
6	Кот. №6 п. Рябиновый	15.05.2026 г.
7	Кот. №7 п. Зайково (СМУ)	18.05.2026 г.
8	Кот. №8 с. Ключи	15.05.2026 г.
9	Кот. №9 п. Зайково (РТП)	19.05.2026 г.
10	Кот. №10 с. Стриганское	15.05.2026 г.
11	Кот. №11 с. Горки	15.05.2026 г.
12	Кот. №12 с. Киладевское	15.05.2026 г.
13	Кот. №13 с. Знаменское	19.05.2026 г.
14	Кот. №14 д. Новгородова	15.05.2026 г.
15	Кот. №15 с. Осинцевское	15.05.2026 г.
16	Кот. №16 д. Речкалова Д/к	15.05.2026 г.
17	Кот. №17 с. Чернорицкое	18.05.2026 г.
18	Кот. №18 п. Пионерский	15.05.2026 г.
19	Кот. №19 д. Бердюгина	15.05.2026 г.
20	Кот. №20 п. Лопаткова	15.05.2026 г.
21	Кот. №21 с. Харловское (школа)	15.05.2026 г.
22	Кот. №22 п. Зайково	19.05.2026 г.
23	Кот. №23 п. Плодсовхоза эл. котельная	15.05.2026 г.
24	Кот. №24 д. Дубская эл. котельная	15.05.2026 г.
25	Кот. №25 с. Рудное	15.05.2026 г.

26	Кот. №26 с. Ницинское	15.05.2026 г.
27	Кот. №27 п. Зайково ЦБ	18.05.2026 г.
28	Кот. №28 д. Кириллова	21.05.2026 г.
29	Кот. №29 с. Кирга	19.05.2026 г.
30	Кот. №30 с. Кирга	19.05.2026 г.

График заполнения теплосетей от котельной ДРСУ п. Дорожный

№ п/п	Адрес котельной	Дата гидравлических испытаний
1	Кот. ДРСУ п. Дорожный	18.05.2026 г.