

**График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей от котельных
АО «Регионгаз-инвест» в связи с окончанием отопительного периода 2025-2026 г.г.**

пгт Пышма

«30» апреля 2026 г.

Название теплоисточника	Дата проведения гидравлических испытаний тепловых сетей
Котельная № 1, пгт Пышма, ул.Ленина, 219в	18.05.2026г
Котельная № 3, пгт Пышма, ул.Горная. 1а	19.05.2026г
Котельная № 4, пгт Пышма, ул.С.Лазо, 1в	20.05.2026г
Котельная № 5, пгт Пышма, ул.Пионерская. 1в	21.05.2026г
Котельная № 6, пгт Пышма, ул.Комсомольская, 19а	22.05.2026г

Подписи сторон:

И.О. директора МУП ПМО СО «АВС»



Е. Г. Медяков

Согласовано:

Начальник участка АО «Регионгаз-инвест»
в пгт Пышма



Лаптев А.Ю.

**Графики проведения гидравлических испытаний тепловых сетей от котельных
АО «Регионгаз-инвест» в связи с окончанием отопительного периода 2025-2026 г.г.**

пгт Пышма

«30» апреля 2026 г.

Название теплоисточника	Дата проведения гидравлических испытаний тепловых сетей
Котельная № 2, с.Трифоново, ул.Энергостроителей, 15	18.05.2026г

Подписи сторон:

И.о. директора МУП ЖКХ«Трифоновское»



А.В. Ступин

Согласовано:

Начальник участка АО «Регионгаз-инвест»
в пгт Пышма



Лаптев А.Ю.